

ASFINAG	BMG/BW Michael Lukas	Erstelldatum:	15.01.2024
Sicherheitsstatus:	öffentlich	Geschäftszahl:	

Projektinformation INSB Mautern-Kammern

Projektinformation zur Instandsetzung der A09 im Bereich Mautern bis Kammern (2024 und 2025)

Betreff

Marktgemeinde Mautern in der Steiermark

Verteiler

Allgemeine Projektinformation

- Geplanter Gesamtbaubeginn: Anfang März 2024 (in Abhängig der Witterung)
- Geplantes Gesamtbauende: Ende Oktober 2025

Verkehrsführung für die Bauarbeiten im Jahr 2024

- Anfang März 2024 bis Ende Juni 2024:
 - Sanierung der Richtungsfahrbahn Graz
 - Verkehrsführung im Gegenverkehr mit je einem Fahrstreifen pro Richtung auf der Richtungsfahrbahn Voralpenkreuz
 - Sperre Rampe A (Abfahrt Mautern RFB Graz) und Rampe B (Auffahrt Mautern RFB Graz) der AST Mautern für einen Zeitraum von ca. 8 Wochen
- Ende Juni bis Anfang September 2024:
 - Sanierungsmaßnahmen auf der Hauptfahrbahn nur mittels Baustellen kurzer Dauer und Sanierung der Überführungsbrücken. Eine Befahrung der Überführungsbrücke der AST Mautern ist im Gegenverkehr möglich. Die Überführungsbrücken KW 29Ü Gaisgrabenüberführung und die Überführungsbrücke KW 31Ü Moranerüberführung werden jeweils wechselweise, für die Sanierungsarbeiten, für den Verkehr gesperrt.
- Anfang September bis Ende Oktober 2024:
 - Sanierung der Richtungsfahrbahn Voralpenkreuz bis ca. zur AST Mautern
 - Verkehrsführung im Gegenverkehr mit je einem Fahrstreifen pro Richtung auf der Richtungsfahrbahn Graz
 - AST Mautern ohne Einschränkung

- Ab 06.05.2024:

- *Sanierung der Überführungsbrücke KW 31Ü Moranerüberführung*
- *Die Verkehrsführung erfolgt mittels einer Umleitung am untergeordneten Netz.*


Anhang:


Streckengrafik

INSB Mautern-Kammern,
 km 111,90 – km 118,55, beide RFB
 Fahrbahn- und Brückeninstand-
 setzung und Lärmschutzwände

Länge je Richtungsfahrbahn:
 ca. 6,65 km

Baumsetzung:
 März 2024 – Oktober 2025

Legende

 Instandsetzung Straße, Brücke
 Lärmschutzwand



ASF/NAG 06-2022

