



Liebe Königsdorferinnen und Königsdorfer!

Wir möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, dass am **Freitag, 21. August 2026** die Bauarbeiten zur Sanierung des Güterweges Königsdorf-Berg starten.

Die Sanierungsarbeiten beginnen bei KM 0,00 im Kreuzungsbereich der L406 (Limbacher Straße) und enden bei KM 0,760 im Kreuzungsbereich der Teichstraße.

Eckpunkte:

- **Freitag, 21.08.2026:** Fräsarbeiten! Zufahrt NUR für Anrainer (Bergen 1 bis 15, sowie Am Weinberg 1 und 2), Müllabfuhr, Post- und Paketdienst, sowie Einsatzfahrzeuge. Umleitung des Durchzugsverkehrs über den Marbachweg / Apfelstraße / Am Hochberg.
- **Samstag, 22.08. bis Dienstag, 25.08.2026:** 1 Fahrstreifen bleibt befahrbar, wobei mit teilweisen Wartezeiten zu rechnen ist.
- **Mittwoch, 26.08. bis Donnerstag, 27.08.2026:** Herstellung der Feinplanie! Zufahrt NUR für Anrainer (Bergen 1 bis 15, sowie Am Weinberg 1 und 2), Müllabfuhr, Post- und Paketdienst, sowie Einsatzfahrzeuge. Umleitung des Durchzugsverkehrs über den Marbachweg / Apfelstraße / Am Hochberg.
- **Freitag, 28.08. bis Dienstag, 01.09.2026:** 1 Fahrstreifen bleibt befahrbar, wobei mit teilweisen Wartezeiten zu rechnen ist.
- **Mittwoch, 02.09. bis Donnerstag, 03.09.2026:** Asphaltierungsarbeiten! **TOTALSPERRE!**
Die betroffenen Anrainer der Liegenschaften Bergen 1 bis 15, sowie Am Weinberg 1 und 2 können bei Bedarf Ihre Fahrzeuge beim Eislaufplatz Königsdorf-Berg parken!
- **Ab Freitag, 04.09.2026** finden noch Restarbeiten statt. Die Baustelle wird bis spätestens 15.09.2026 abgeschlossen sein!

Die Gemeinde Königsdorf hat für die betroffenen Anrainer (Bergen 1 bis 15, sowie Am Weinberg 1 und 2) einen **Ersatztermin** für die Altpapierentsorgung, sowie den Biomüll organisiert. Beides (Altpapier & Biomüll) ist am **Dienstag, 01. September 2026 spätestens bis 07:00 Uhr** vor die Hauseinfahrt zu stellen. Wir bitten dies einzuhalten, da es keine weitere Ersatzabholung durch den Müllverband gibt!

Für die Planung, sowie die Örtliche Bauaufsicht zeichnet sich das Planungsbüro Peischl & Partner GmbH aus Güssing verantwortlich. Die Bauarbeiten wurden im Rahmen einer Ausschreibung an die Firma F. Lang & K. Menhofer BaugesmbH & Co KG aus Güssing vergeben. Die Baukosten belaufen sich auf € 125.381,99.

Sollte es während der Bauphase zu Problemen kommen wenden Sie sich bitte an das Gemeindeamt 03325 / 2266 oder an die Baufirma.

POLIER: Herr Brunner – 0664 / 23 27 343

BAULEITER: Herr Schnitzer – 0676 / 70 16 972

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Bgm. Mario Trinkl

Baustellenbereich ca 760m

L406

RW:738055.61
HW:209631.21

Datengrundlage: Land Burgenland - GIS-Koordination || BEV (DKM - Stichtag: 14/2026) || GeomaGIS || OpenStreetMap-Mitwirkende



GeoDaten
Burgenland

Land Burgenland
Abteilung 2 - GIS Koordination
Europaplatz 1
7000 Eisenstadt
post.a2-gis@bgl.gv.at

Datenauszug: Baustellenbereich GW Königsdorf-Bergen

0 M 1:5.000 250 m

1:5000
Papierformat A4

